

**PLANO DE AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO RTM SOBRE ARQUEAÇÃO DE TANQUES**

**PORTARIA INMETRO N° 648/2012**

Aprovado em:

**FOCO:** CONTROLE METROLÓGICO LEGAL

**MECANISMO:** Supervisão Metrológica

**GESTOR:** Gabriela Jordão

PLANO DE AÇÃO							
MACROAÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	FASE	PREVISÃO	CONCLUSÃO	OBSERVAÇÃO
ESTRUTURA	Identificar infraestrutura, pessoal disponível e capacitado/Estado	Maurício Evangelista	Em desenvolvimento	Desenvolvimento	23/8/2013	ok	Infraestrutura mapeada e lista feita
ESTRUTURA	Definir a infraestrutura ideal para a RBMLQ-I no que tange a: laboratórios, equipamentos, espaço, pessoal	Maurício Evangelista	Não iniciado	Desenvolvimento	29/11/2013	ok	-
ESTRUTURA	Viabilizar ou intermediar a compra dos equipamentos solicitados	Gabriela Jordão	Não iniciado	Implementação	dez/2013	ok	Trenas compradas e entregues nos IPEMs que prestam esse serviço.
NORMAS COMPLEMENTARES AO RTM	Redigir norma de procedimento para o RTM	Maurício Evangelista	Não iniciado	Desenvolvimento	dez-13	Após este procedimento será encaminhada para a CQ-Dimel.	
PROGRAMA PETROBRAS	Criar link com o SGI	SURRS	Em desenvolvimento	Implementação	ok	Programa instalado, aguardando validação.	O Progr. Petrobras diz respeito ao desenvolvimento do software para cálculo e armazenamento de informações sobre o serviço de arqueação.
PROGRAMA PETROBRAS	Validar a utilização do programa nas SURS	SURRS	Em desenvolvimento	Implementação	abr-14	-	Em janeiro de 2014 será licitada empresa terceirizada para fazer a validação do Programa
TREINAMENTO	Treinamento já agendado	André Fofano (Cored)	Em desenvolvimento	Implementação	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO

**PLANO DE AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO RTM SOBRE ARQUEAÇÃO DE TANQUES**

**PORTARIA INMETRO N° 648/2012**

Aprovado em:

**FOCO:** CONTROLE METROLÓGICO LEGAL

**MECANISMO:** Supervisão Metrológica

**GESTOR:** Gabriela Jordão

PLANO DE AÇÃO							
MACROAÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	FASE	PREVISÃO	CONCLUSÃO	OBSERVAÇÃO
TREINAMENTO	Realizar evento de preparação e discussão sobre Arqueação com técnicos dos IPEMs	Gabriela Jordão	Em desenvolvimento	Implementação	Concluído	ok	Encontro realizado com sucesso. Ata finalizada.
TREINAMENTO	Providenciar treinamento	Jacqueline Coriolano (Samel)	Não iniciado	Implementação	Aguardando nova equipe disponível para identificar necessidades do treinamento.	-	O treinamento só terá data definida após os cumprimentos das demais ações que impactam no treinamento.
SUPERVISÃO METROLÓGICA	Redigir norma de supervisão metrológica	Maurício Evangelista (Disme)	Não iniciado	Implementação	fev-14	-	Será redigida uma norma sobre supervisão metrológica. A norma irá tratar da supervisão metrológica de maneira genérica, sem focar em um instrumento de medição específico.